

分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長 笠井 修一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
滝ノ沢災害関連緊急治山工事		山形県西置賜郡飯豊町大字岩倉砥沢外16 国有林 240 林班地内		土木一式工事	コンクリート谷止工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,347,000円	25,447,260円	令和5年4月28日		山形県長井市屋城町7番1号 那須建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,000,000円	令和5年4月	令和5年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第5次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年11月27日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き)60,100,000円
 - ・ 変更の理由 本工事を着手したところ右岸上流部の山腹法面が崩落し、現地再精査の結果、当初設計による工事が困難となり工種等を変更したため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月