

分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長 笠井 修一

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|
| 木の根沢林道改良工事 | | 山形県西置賜郡小国町大字若山字木の根沢入579 国有林44 林班外 | | 土木一式工事 | コンクリートブロック積工 1基 鋼製L型擁壁工 10m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 31,815,000 | 28,660,680 | 令和7年4月30日 | 山形県長井市屋城町7番1号 山形緑化株式会社 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 31,000,000円 | 令和7年5月 | 令和7年11月 | | | | |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第1次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年11月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 34,700,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、地質条件等に併せて各種数量が増減したことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月