

別紙様式3 (一般競争入札)

令和7年度 置賜森林管理署公共工事契約状況

令和8年1月27日

分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長 笠井 修一

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|---|----------------------------|--------|----------|--------------------|
| 樺沢林道改良工事 | | 山形県西置賜郡小国町大字大石沢外3字樺頭外41027の1外15国有林75林班ほ1小班外 | | 土木一式工事 | 重力式擁壁工2基 | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 35,516,000 | 31,968,450 | 令和7年4月30日 | 山形県上山市美咲町二丁目1番95号 羽陽建設株式会社 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 33,500,000円 | 令和7年5月 | 令和7年11月 | | | | |

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年1月26日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 39,900,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種に係る数量が変更となったため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月