

令和3年度 三陸北部森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和4年1月27日

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理(支)署長 岡本雅人

| 工事(業務)名     |             | 施工(履行)場所                  |  | 工事種別(業務区分)                   | 工事(業務)概要     | 入札方式   |
|-------------|-------------|---------------------------|--|------------------------------|--------------|--------|
| 遅沢治山工事      |             | 岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字権現国有林549林班内 |  | 治山工事                         | コンクリート谷止工 1基 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                     |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所             |              |        |
| 31,584,000円 | 27,666,730円 | 令和3年4月27日                 |  | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木74番地 横屋建設株式会社 |              |        |
| 契約金額(税抜き)   | 工事(業務)着手の時期 | 工事完成(業務完了)の時期             |  |                              |              |        |
| 31,500,000円 | 令和3年5月      | 令和3年12月                   |  |                              |              |        |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年1月26日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 35,500,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、工種及び数量の変更があったため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和4年1月