

令和4年度 三陸北部森林管理署 公共工事契約状況

令和4年11月11日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 岡本雅人

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------|-------------|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|
| 大仁田林道改良工事 | | 岩手県宮古市小国字立丸山国有林178林班 | | 林道改良 | 林道改良工事 L=20m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 7,837,000円 | - | 令和4年6月7日 | | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木74番地 横屋建設株式会社 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 7,800,000円 | 令和4年6月 | 令和4年11月 | | | | |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- 変更契約年月日 令和4年11月11日
- 変更後の契約金額(税抜き) 9,800,000円
- 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種の変更、施工面積等の数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- 変更後の工事完成の時期 令和4年11月