

令和6年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和7年3月18日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
石浜林道改良工事		岩手県宮古市重茂鮎山国有林23林班ほか		林道改良	林道改良工事 L=817.1m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
112,138,000円	101,485,460円	令和6年5月14日		岩手県宮古市刈屋11－80－3 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
107,000,000円	令和6年5月	令和8年2月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- 変更契約年月日 令和 6 年 12 月 27 日 ・変更後の契約金額(税抜き) 108,481,000円
 - 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づく請負代金額等に変更する協議。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- 変更契約年月日 令和 7 年 2 月 7 日 ・変更後の契約金額(税抜き) 102,500,000円
 - 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種の数量の増減が生じたため変更契約を行った。