

令和6年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和7年12月25日

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
石浜林道改良工事		岩手県宮古市重茂鮎山国有林23林班ほか		林道改良	林道改良工事 L=817.1m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
112,138,000円	101,485,460円	令和6年5月14日		岩手県宮古市茂市2－110－34 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
107,000,000円	令和6年5月	令和8年2月				

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第四次変更）  
・ 変更契約年月日 令和7年12月16日 ・ 変更後の契約金額（税抜き） 117,700,000円  
・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種の数量の増減が生じたため、変更契約を行った。  
・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月