

令和7年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和8年5月22日

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理署長 山崎 隆治

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
関口小川林道改良工事		岩手県下閉伊郡山田町山田第18地割		土木工事一式	林道改良工事 L=16m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,097,000円	18,694,900円	令和7年8月29日		岩手県宮古市茂市2-110-34 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,900,000円	令和7年10月	令和8年2月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- 変更契約年月日 令和8年2月12日 ・変更後の契約金額(税抜き) 20,000,000円
- 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種の数量の増減が生じたため変更契約を行った。
- 変更後の工事完成の時期 令和8年2月