

令和5年10月12日

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長

大倉 正彦

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
夏坂林道改良工事	青森県三戸郡田子町大字夏坂字北来満山国有林545林班地内	土木一式工事	改良工事 L=16m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
4,160,000	0	令和5年7月4日	青森県三戸郡南部町大字剣吉字上町28 山田建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
4,100,000	令和5年7月	令和5年10月		

○ 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・変更契約年月日 令和5年10月12日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 4,210,000 円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年10月