

令和5年11月29日

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長

大倉 正彦

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 岡奴林道(林業専用道)1新設工事 | 青森県三戸郡新郷村大字戸来字戸来岳国有林616林班外 | | 土木一式工事 | 新設工事延長L=900m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 35,453,000 | 31,949,420 | 令和5年3月7日 | 青森県十和田市大字三本木字西金崎538-3 滝内建設株式会社 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 34,000,000 | 令和5年4月 | 令和5年10月 | | | |

○ 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・変更契約年月日 令和5年11月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 36,400,000 円
- ・変更の理由 本工事の施行中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年11月