

令和6年1月25日

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長 大倉 正彦

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
ガジャラ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県三戸郡田子町大字遠瀬字遠瀬深山国有林505林班外	土木一式工事	新設工事延長L=1,100m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
60,785,000	54,952,090	令和5年3月3日	青森県三戸郡南部町大字剣吉字上町28 山田建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
58,000,000	令和5年5月	令和5年10月		

○ 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・変更契約年月日 令和6年1月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 58,260,000 円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年1月