

令和6年11月19日

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長 大倉 正彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鳶川地すべり防止工事	青森県十和田市大字奥瀬字鳶国有林114林班地内		土木一式工事	集水井工1基、集水ボーリング2,835m、排水ボーリング69.2m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
171,635,000	156,455,130	令和6年3月14日	青森県十和田市元町西二丁目12-1 田中建設工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
168,000,000	令和6年5月	令和7年2月			

- 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・変更契約年月日

令和6年11月19日

・変更後の契約金額(税抜き)

174,900,000 円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期
- 令和7年2月