

令和7年10月6日

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長 古川 繁樹

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
蔦川地すべり防止工事	青森県十和田市大字奥瀬字蔦国有林114林班		土木一式工事	集水井工1基 集水ボーリング2,445,0m 排水ボーリング57.4m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
187,596,000	171,058,600	令和7年3月24日	青森県十和田市元町西二丁目12-1 田中建設工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
185,000,000	令和7年6月	令和8年2月			

- 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・変更契約年月日
令和7年10月6日

・変更後の契約金額(税抜き)
191,300,000 円
- ・変更の理由 各種数量の増減による変更

・変更後の工事完成の時期
令和8年1月