

令和8年1月28日

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長 古川 繁樹

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
蔦川地すべり防止工事	青森県十和田市大字奥瀬字蔦国有林114林班		土木一式工事	集水井工1基 集水ボーリング2,445,0m 排水ボーリング57.4m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
187,596,000	171,058,600	令和7年3月24日	青森県十和田市元町西二丁目12-1 田中建設工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
185,000,000	令和7年6月	令和8年2月			

- 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・変更契約年月日 令和7年12月15日

・変更後の契約金額(税抜き) 193,500,000 円

・変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和8年1月
- 成績評定の結果
- 評定点 82 点