

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 山田 亨

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
折合林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町金沢字東金沢山国有林233林班内	土木一式工事	林道改良 L=44.5m コンクリートブロック工 237.1m ²	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
37,784,000円	33,966,940円	令和6年8月9日	岩手県花巻市上根子字石川原78-1 株式会社山下組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
37,000,000円	令和6年8月	令和7年3月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年11月7日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 37,012,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、当初構造物と同様の効果が得られ経済性及び施工性も高い構造物へ変更したため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月