

別紙様式3 (一般競争入札)

令和3年度 仙台森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和4年3月25日

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 清水 俊二

| 工事(業務)名 | | 施工(履行)場所 | | 工事種別(業務区分) | 工事(業務)概要 | 入札方式 |
|-----------------|-------------|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 小屋の沢林道改良・特殊修繕工事 | | 宮城県柴田郡川崎町字今宿 小屋の沢山国有林211林班地 | | 土木工事一式 | コンクリート擁壁工2基、ジオセル路盤補強工L=45m | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 17,200,000 | 15,010,720 | 令和3年12月16日 | | 宮城県仙台市青葉区西花苑1丁目1番地12 三和建设株式会社 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事(業務)着手の時期 | 工事完成(業務完了)の時期 | | | | |
| 17,000,000 | 令和3年12月 | 令和4年3月 | | | | |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
 - ・変更契約年月日 令和4年3月25日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 17,030,000円
 - ・変更の理由 精査の結果、各工種に数量の増減が生じたため。
 - ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和4年3月