

分任支出負担行為担当官
 仙台森林管理署長 竹中 篤史

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------------|--------|----------------------|--------------------|
| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
| 青葉林道(林業専用道)新設工事 | | 宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南国有林506林班地内 | | 土木一式工事 | 林道(林業専用道)新設工事 L=703m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 78,956,000円 | 71,388,800円 | 令和4年 7月15日 | 宮城県仙台市青葉区西花苑1-1-12 三和建設(株) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 78,000,000円 | 令和4年 7月 | 令和5年 3月 | | | | |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年 3月24日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 88,000,000円
 - ・ 変更の理由 現地の状況により、各種工種数量に増減が生じたことに伴う変更
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年 3月