

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 竹中 篤史

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| 板谷沢林道改良工事2 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町稲子山国有林地内 | 土木一式工事 | 林道改良工事L=184.0m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 36,357,000円 | 32,619,440円 | 令和5年 3月20日 | 宮城県仙台市青葉区西花苑1丁目1番12号 三和建設(株) | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 34,700,000円 | 令和5年 4月 | 令和5年 10月 | | |

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年3月24日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 35,206,000円
- ・ 変更の理由 令和5年3月から適用する労務単価の特別措置による変更
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年 10月