

分任支出負担行為担当官
 仙台森林管理署長 竹中 篤史

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
板谷沢林道改良工事2	宮城県刈田郡七ヶ宿町稲子山国有林地内	土木一式工事	林道改良工事L=184.0m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
36,357,000円	32,619,440円	令和5年 3月20日	宮城県仙台市青葉区西花苑1丁目1番12号 三和建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
34,700,000円	令和5年 4月	令和5年 10月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年9月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 36,200,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年 9月