

別紙様式3

令和6年度 仙台森林管理署 公共工事契約状況

令和7年 3月13日

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 竹中 篤史

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
仙台海岸治山工事	宮城県仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地国有林87林班外	土木一式工事	防風柵撤去工 5,361基 現道補修工 9,534.2m ²	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
83,379,000円	75,986,150円	令和5年 7月25日	宮城県大崎市古川李塙字道祖神4-2 (株) 笹原組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
82,700,000円	令和6年 8月	令和7年 3月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第1次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年3月7日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 75,300,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施行中、現地の状況により各種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月