

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 竹中 篤史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小屋の沢治山工事		宮城県柴田郡川崎町大字今宿字小屋沢山国有林211林班内		土木一式工事	山腹工 0.09ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
44,780,000円	40,222,294円	令和6年 7月25日		宮城県仙台市青葉区西花苑1-1-12 三和建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
42,500,000円	令和6年 8月		令和7年 2月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第1次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和7年2月7日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 50,590, 000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施行中、現地の状況により各種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年2月
- 成績評定の結果
 - 評定点 84点