

分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署長 小笠原 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
小赤川災害関連緊急治山工事	青森県むつ市大畑町佐藤ヶ平国有林2093林班外	災害関連緊急治山工事	流木捕捉工1基、既設谷止工嵩上げ、 コンクリート谷止工1基、スリット谷止工1基、 資材運搬路補修	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
116,321,000円	104,035,450円	令和4年4月21日	青森県三戸郡南部町大字剣吉字上町28 山田建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
112,000,000円	令和4年4月	令和5年3月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(三次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年11月1日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 120,517,000円
  - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月