

分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署長 小笠原 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大赤川災害復旧治山工事	青森県下北郡風間浦村大字下風呂 字佐久間国有林2083林班外	災害復旧治山工事	コンクリートブロック谷止工1基、流木捕捉工1基、 資材運搬路補修、土留工2基等	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
135,485,000円	121,400,580円	令和4年4月21日	青森県下北郡佐井村大字佐井字古佐井川目31 細川建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
129,000,000円	令和4年4月	令和5年1月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年11月22日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 143,790,000円
  - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月