

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長 小笠原 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
朝比奈岳災害関連緊急治山工事	青森県むつ市大畑町朝比奈岳国有林1039林班内	災害関連緊急治山工事	コンクリート谷留工5基、法枠工5,800m ²	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
213,416,000円	192,074,400円	令和4年5月10日	岩手県花巻市上根子字石川原78-1 (株)山下組・山田建設(株)朝比奈岳災害関連緊急治山工事共同企業体	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
213,000,000円	令和4年5月	令和5年3月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(四次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年12月14日
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 222,235,000円