

分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署長 成田 敏

|            |             |                                      |  |                       |          |                    |
|------------|-------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------|--------------------|
| 工事名        |             | 施工場所                                 |  | 工事種別                  | 工事概要     | 入札方式               |
| 長後川治山工事    |             | 青森県下北郡佐井村大字長後字喜平治山国有林<br>2291林班る3小班外 |  | 土木一式工事                | 浚渫工430m3 | 一般競争入札<br>最低価格落札方式 |
| 予定価格(税抜き)  | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                                |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所      |          |                    |
| 4,514,000円 | 円           | 令和6年11月8日                            |  | 青森県むつ市柳町三丁目10-53（株）室組 |          |                    |
| 契約金額(税抜き)  | 工事着手の時期     | 工事完成の時期                              |  |                       |          |                    |
| 4,300,000円 | 令和6年11月     | 令和6年12月                              |  |                       |          |                    |

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年12月18日
  - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年12月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 2,913,000円