

別紙様式3

令和5年度 庄内森林管理署 公共工事契約状況

令和5年11月15日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
湯殿山治山工事	山形県鶴岡市田麦俣字六十里山国有林75 林班		土木一式工事	集水ボーリング 総延長480m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
20,617,000円	18,443,420円	令和5年5月16日	山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
20,500,000円	令和5年5月	令和5年11月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年9月14日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 20,560,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、保孔管を実測延長に合わせ数量を変更したため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月

○ 成績評定の結果

評定点82点