

令和5年11月10日

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
岳の腰林道改良工事	山形県飽海郡遊佐町杉沢字嶽ノ腰国有林1018 林班	土木一式工事	林道改良工事 L=36.1m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
35,102,000円	31,672,830円	令和5年4月28日	山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
35,100,000円	令和5年4月	令和5年11月		

## ○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年11月10日      ・ 変更後の契約金額(税抜き) 38,600,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、豪雨により現道補修が必要となったことや路盤材の入手が困難になったため変更が生じたことなどを理由に変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月