

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
薬師沢林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市北青沢字大芦沢国有林1047 林班	土木一式工事	林道新設工事 L=495m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
65,334,000円	59,089,440円	令和5年5月12日	山形県鶴岡市熊出字下村120 株式会社 金丸建設	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
62,000,000円	令和5年5月	令和5年10月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年11月20日 ・変更後の契約金額(税抜き) 65,500,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、当初予定していた土質区分に変更があったことや豪雨により現道補修を行う必要があったことなどを理由に変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月

○ 成績評定の結果

評定点81点