

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
奥山林道黒瀬支線ほか改良工事	山形県酒田市升田字奥山国有林1022 林班ほか		土木一式工事	林道改良工事 L=597m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,178,000円	19,027,510円	令和5年5月16日	山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
21,000,000円	令和5年5月	令和6年1月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年 1月 19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 25,100,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、豪雨により現道が破損したため、補修や資材の小運搬が必要になったため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年 1月

○ 成績評定の結果

評定点80点