

令和6年1月15日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯野浜治山工事	山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林194林班外	土木一式工事	砂丘造成工 3箇所	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,487,000円	11,224,620円	令和5年8月8日	山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,800,000円	令和5年8月	令和5年12月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月20日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 13,200,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、短期仮設用としていた大型土のうを堆砂等を理由に長期仮設用にする必要があったことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月

○ 成績評定の結果

評定点82点