

令和6年12月17日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 石田 秀夫

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
奥山林道黒瀬支線改良工事		山形県酒田市升田字奥山国有林1022林班		土木一式工事	林道改良工事	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
10,956,000円	9,806,580円	令和6年6月6日		山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
10,500,000円	令和6年6月	令和6年10月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日

令和6年10月21日

・ 変更後の契約金額(税抜き)

12,000.000円
- ・ 変更の理由

本工事の施工中、豪雨災害により被災した現道の補修を新規に追加する必要があるため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期

令和6年10月
- 成績評価の結果
- 評定点

78点