

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長 石田 秀夫

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・変更契約年月日 令和6年8月5日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 15,000,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、浚渫を必要とする区域を新たに追加する必要が生じたため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月