

令和7年9月12日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
楯山林道災害復旧工事		山形県酒田市楯山字奥山国有林1095林班		土木一式工事	林道災害復旧工事 L=145m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
159,155,000円	144,654,170円	令和7年8月4日		宮城県大崎市古川李埴字道祖伸4-2 株式会社 笹原組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
158,000,000円	令和7年8月	令和7年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年9月10日 ・変更後の契約金額(税抜き) 111,700,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年12月