

令和7年12月24日

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長 松浦 博文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
奥山林道災害復旧工事		山形県酒田市升田字奥山国有林1022林班		土木一式工事	林道災害復旧工事 L=103m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
98,725,000円	89,337,670円		令和7年5月14日	山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
96,000,000円	令和7年5月		令和7年11月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- 変更契約年月日 令和7年12月5日 ・変更後の契約金額(税抜き) 80,900,000円
- 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため。
- 変更後の工事完成の時期 令和8年3月