

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥山林道災害復旧工事	山形県酒田市升田字奥山国有林1022林班	土木一式工事	林道災害復旧工事 L=103m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
98,725,000円	89,337,670円	令和7年5月14日	山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
96,000,000円	令和7年5月	令和7年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年1月21日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 44,400,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年3月

○ 成績評定の結果

評定点 84点