

令和8年6月2日

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長 松浦 博文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鹿ノ俣沢施設災害復旧工事		山形県酒田市升田字奥山国有林1021林班外		土木一式工事	コンクリートブロック谷止工補修	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
43,755,000円	39,396,470円	令和7年8月25日		山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
43,000,000円	令和7年8月	令和8年2月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

変更契約年月日 令和8年5月27日 ・変更後の契約金額(税抜き) 43,317,416円  
 変更の理由 令8年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置に基づく変更  
 変更後の業務完了の時期 令和8年8月