

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)

・ 変更契約年月日	令和8年6月17日	・ 変更後の契約金額(税抜き)	112,304,000円
・ 変更の理由	国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定による設計変更を行ったため		
・ 変更後の工事完成の時期	令和8年7月		