

令和8年9月29日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
清水橋沢災害関連緊急治山工事		山形県酒田市北青沢字大俣国有林1049林班		土木一式工事	コンクリート谷止工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,858,000円	29,516,630円	令和7年8月25日		山形県山形市清住町1-2-18 山形建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,400,000円	令和7年8月	令和8年2月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

変更契約年月日 令和8年9月17日 ・変更後の契約金額(税抜き) 34,870,000円
変更の理由 本工事の履行中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
変更後の業務完了の時期 令和8年9月