

分任支出負担行為担当官  
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

| 工事名              | 施工場所                   | 工事種別      | 工事概要                       | 入札方式               |
|------------------|------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| 薬師沢林道(林業専用道)新設工事 | 山形県酒田市北青沢字大芦沢国有林1047林班 | 土木一式工事    | 林道新設工事 L=200.0m            | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)        | 調査基準価格(税抜き)            | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |                    |
| 22,568,000円      | 19,851,930円            | 令和4年4月25日 | 山形県鶴岡市熊出字下村120番地 株式会社 金丸建設 |                    |
| 契約金額(税抜き)        | 工事着手の時期                | 工事完成の時期   |                            |                    |
| 22,000,000円      | 令和4年4月                 | 令和4年12月   |                            |                    |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年11月10日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 31,020,000円
- ・ 変更の理由 本工事を施工するにあたり、降雨等の影響により現道が通行出来ない状態となっていたため、砕石敷均し等の補修に係る変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月