

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
奥山林道黒瀬支線改良工事		山形県酒田市升田字奥山国有林1022林班ほか		土木一式工事	林道改良工事 L=332m(8箇所)	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
15,174,000円	13,300,580円	令和4年5月17日		山形県酒田市下安町41-1 (株)丸高		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,000,000円	令和4年5月	令和4年11月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年10月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 27,500,000円
- ・ 変更の理由 本工事を施工するにあたり、降雨等の影響により現道が通行出来ない状態となっていたため、碎石敷均し等の補修に係る変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年11月