

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 山之内 弘幸

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
| 奥山林道黒瀬支線改良工事 | | 山形県酒田市升田字奥山国有林1022林班ほか | | 土木一式工事 | 林道改良工事 L=332m(8箇所) | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 15,174,000円 | 13,300,580円 | 令和4年5月17日 | | 山形県酒田市下安町41-1 (株)丸高 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 15,000,000円 | 令和4年5月 | 令和4年11月 | | | | |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年10月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 27,500,000円
- ・ 変更の理由 本工事を施工するにあたり、降雨等の影響により現道が通行出来ない状態となっていたため、砕石敷均し等の補修に係る変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年11月

○ 成績評定の結果

評定点79点