

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信

| 工事名 | | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 岩手南部森林管理署遠野支署材木町造林倉庫外1解体工事 | | 岩手県遠野市材木町129-10ほか | 解体工事 | 材木町造林倉庫外1解体工事 295.64㎡ | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 12,048,000円 | 11,084,160円 | 令和7年 11月 27日 | 株式会社 八重働工務店 岩手県盛岡市東安庭二丁目4番15号 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 11,700,000円 | 令和7年12月 | 令和8年2月 | | | |

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年2月9日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 11,250,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況によって各工種に数量の増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年2月

○ 成績評定の結果

- ・ 評定点 80点