

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
松原災害関連緊急治山工事	青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬北追良瀬山国有林 3033林班地内	土木一式工事	治山ダム工事 3基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
136,247,000円	123,950,160円	令和5年4月25日	青森県弘前市大字高田1-10-12 富士建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
124,590,000円	令和5年5月	令和6年3月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年4月25日 ・変更後の契約金額(税抜き) 115,050,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年7月