

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
松原災害関連緊急治山工事		青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林 3033林班地内		土木一式工事	治山ダム工事 3基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
136,247,000円	123,950,160円	令和5年4月25日		青森県弘前市大字高田1-10-12 富士建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
124,590,000円	令和5年5月	令和6年3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第五次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年7月8日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 116,350,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年8月