

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
松原災害関連緊急治山工事		青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林 3033林班地内		土木一式工事	治山ダム工事 3基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
136,247,000円	123,950,160円	令和5年4月25日		青森県弘前市大字高田1－10－12 富士建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
124,590,000円	令和5年5月	令和6年3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第六次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年8月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 117,400,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年8月