

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 山田 亨

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
追良瀬川林道第2災害復旧工事		青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林3033林班地内		土木一式工事	2号 大型ブロック積擁壁工 L＝244m 3号 コンクリート擁壁工 L＝32m	一般競争入札 総合評価落札方式(標準型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
350,867,000円	320,495,050円	令和6年 5月15日		富士建設株式会社 青森県弘前市大字高田一丁目10番地12		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
348,000,000円	令和6年 5月	令和7年 3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・ 変更契約年月日 令和7年 9月12日
 - ・ 変更の理由 現地確認の結果、各工種の数量に増減が生じたため。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 388,200,000円