令和6年度 津軽森林管理署公共工事契約状況

令和7年11月14日

分任支出負担行為担当官 津軽森林管理署長 山田 亨

| 工事名 | 施工場所 | 包工場所 | | 引 | 工事概要 | 入札方式 | |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-------|----------------------------|------|---------------|--------------------|
| 深浦長坂林道(林業専用道)新設工事 | | 青森県西津軽郡深浦町大字驫木字驫木山国有林3023林班內 | | 土木一 | 式工事 | 林道新設工事 L=830m | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 51,606,000円 | | 46,553,700円 令和7年3 | | 富士建設株式会社 青森県弘前市高田一丁目10番地12 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 工事完成の時期 | | | | | | |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
 - ・変更契約年月日 令和7年11月14日・変更後の契約金額(税抜き) 52,400,000円

令和7年12月

・変更の理由 現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じたため。

令和7年3月

・変更後の工事完成の時期 令和7年12月

51,000,000円