

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
早瀬野林道特殊修繕工事	青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山国有林570林班ほか	特殊修繕工事	舗装工事 L=993.5m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
22,149,000円	19,928,700円	令和4年 7月6日	青森県弘前市大字高田一丁目10番地の12 富士建設株式会社 代表取締役社長 松下 寛	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
20,090,000円	令和4年7月	令和4年12月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和4年12月8日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 22,670,000円
 - ・ 変更の理由 工事請負契約約款第26条第5項に基づく 請負代金額の変更請求があったことから、協議に基づき変更する。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月