

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| 松原災害関連緊急治山工事 | 青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林3033林班地内 | 土木一式工事 | 治山ダム工事 3基 | 一般競争入札 総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 136,247,000円 | 123,950,160円 | 令和5年4月25日 | 青森県弘前市大字高田1-10-12 富士建設株式会社 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 124,590,000円 | 令和5年5月 | 令和6年3月 | | |

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年8月4日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 108,800,000円
- ・ 変更の理由 標準的な設計図書による概算数量発注方式による工事であり、調査業務において施工位置、構造、詳細数量が確定したことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月