

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
北ノ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県黒石市大字大川原字大小川沢国有林1020林班地内	土木一式工事	林道の新設工事 L=940m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
60,890,000円	55,199,770円	令和4年 8月22日	青森県弘前市大字取上5丁目5番地の3 渡辺建設株式会社 弘前支店	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
57,500,000円	令和4年8月	令和5年3月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年8月30日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 57,720,000円
 - ・ 変更の理由 現地確認の結果、当初設計より施工を要する区域が増えたため、施工面積及び延長を変更する。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年8月